
Kesimpulan Proyek Perumahan
Tanggal Cetak : 10 December 2025

Nama Proyek : D6 Griya

Lokasi : Sleman

Nama RAB Biaya Rincian Persentase Total

1. Nilai Penerimaan Penjualan 100.02 % Rp. 25,376,000,000

2. Pengeluaran - Harga Pokok Produksi 81.46 % Rp. 20,668,305,877

A RAB HPP TANAH Rp. 6.098.573.742 24.03 % hitungan / m2 1.095.093

B1 RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN Rp. 816.925.000 3.22 % hitungan / m2 146.691

B2 RAB HPP PRASARANA DAN SARANA Rp. 871.712.850 3.44 % hitungan / m2 156.529

B3 RAB HPP KONTRUKSI RUMAH Rp. 11.205.600.000 44.16 % hitungan / m2 4.493.023

C RAB HPP PERIJINAN PROYEK Rp. 361.680.000 1.43 % hitungan / m2 64.945

D1 RAB HPP LEGALITAS PROYEK Rp. 636.914.285 2.51 % hitungan / m2 114.367

D2 RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING Rp. 676.900.000 2.67 % hitungan / m2 121.547

3. Pengeluaran - Biaya Manajemen & Operasional
Kantor

9.90 % Rp. 2,509,080,000

E MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT Rp. 406.140.000 1.60 %

F BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 30.000.000 0.12 %

G1 Operasional Kantor Rp. 658.750.000 2.60 %

G2 Operasional Proyek Rp. 110.450.000 0.44 %

G3 Operasional Pemasaran Rp. 1.303.740.000 5.14 %

4. Biaya Modal Investasi & Operasional

- Penyesuaian modal investasi tanah

- Penyesuaian modal kerja + operasional

Laba Proyek Sebelum Pajak & Biaya Modal 8.66 % Rp. 2.198.614.123

5. Biaya Lain-lain

- Cadangan PPN 10% dari Nilai Omzet

-
Cadangan Zakat / dana sosial 2.5% dari target
Laba Usaha

Rp. 54.965.353

Target Laba Bersih Proyek Rp. 2.143.648.769

Terhadap omset non ppn 8.45 %

Terhadap nilai pokok tanah 35.15 %

Nilai tersebut di atas adalah nilai pendekatan yang digunakan, perubahan data ukuran dan
bentuk. Site plan rumah akan menyesuaikan dan sangat berpengaruh terhadap nilai modal
yang akan dikeluarkan. Serta nilai laba yang ditargetkan.
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